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שכונות
חדשות



תשתיות

מסחר ותעסוקה
.403 למגרש מסחרית לחזית ביצוע עבודות תחילת•
.404 מגרש מסחרית חזית תכנון ליווי•
.לביצוע מימון מקורות איתור•

נופי בן שמן

 ביצוע , שפה אבני ביצוע ,טרפו לחדר גמר עבודות , ניקוז ביוב תשתיתת השלמת  -מזרחי אזור -1 'א•
 תשתית עבודות ביצוע ,והוט י"חח לתשתית (גזר לנחל מתחת) צנרת והנחת  אתר חוצה אופקי קידוח
. 40 לכביש מקבילה תשתית י"חח קבלן כניסה לצורך

- ובמדרכות בכביש ק"תת תשתיות עבודות ביצוע ,וכבישים מדרכות עפר עבודות -מערבי אזור -2 'א•
  המשך ,בכבישים מצעים פיזור ,פניאומטי צנרת כיסוי המשך ,חכמה ועיר תאורה ,מים ,ניקוז ,ביוב

.שכונה מאסף ביוב קו ביצוע
.הטרמינל מבנה שלד ביצוע המשך ,בתעלות צנרת עבודות המשך -פנאומטי•

  להזנת גומחות לביצוע התארגנות ,11.50 מפלס עד ותקרה קירות יציקת המשך -שאיבה תחנת•
.מגופים בתא צול 20 צנרת ריתוך ,חשמל

  ,בכרכוב וטפסנות ברזל סידור – 2 מסעה .ובירגיות כרכוב ברזל סידור – 1 מסעה -1 גשר-גשרים•
     D. נציב איטום .מקשר במקטע ברזל סידור                     
 ,כנפיים קירות לביצוע התארגנות ,תושבות יציקת ,D קצה נציב לאיטום הכנות -2 גשר                     

.ניקוז קווי ביצוע                                  

 וקירות צנרת מעל למילוי עפר עבודות הונחה הסניקה מצנרת 80%כ -40  לכביש מקביל סניקה קו•
 תקשורת תשתיות לביצוע התארגנות ,לקירות חיפוי ביצוע והמשך תמך קירות ביצוע סיום ,בטונים
.אופניים שביל וביצוע שפה אבני להנחת התארגנות האצטדיון באזור .ותאורה

,הצנרת להשחלת התארגנות , ודרום צפון 40 לכביש מתחת קידוחים הושלמו  -אופקיים קידוחים•
 אלמנטים וחיבור הנפה להמשך התארגנות ,ראשיות קורות הנפת ביצוע -הירוקה לוד מעל פלדה גשר•

.הגשר על
.י"מנת היתר לקבלת בהמתנה - הציונות קידוח לביצוע התארגנות -א"הרמ קידוח•

מבני ציבור
  -403ס יסודי מגרש "בי

.שלד –סיום רצפת קומה א  –ס "בי•
.סיום תקרת שלד –מסחר •
.תכנון מפורט לביצוע –מקווה •

רישוי
.בקשות להיתר 2נפתחו •
.לועדהבקשות  7הועלו •
.היתרים 4התקבלו •

403מגרש 



יזמים

נופי בן שמן

 חפירה המשך -111+112 מגרשים -פרשקובסקי•
 .ומרתפים ביסוס וביצוע

 מגרש / ודיפון חפירה עבודות -104 מגרש -אאורה•
  קרקע קומת ביצוע .ומרתפים ביסוס סיום -106+113

  ביצוע -119+120 מגרש / טיפוסיות קומות ותחילת
.טיפוסיות בקומות מתקדם

 ביצוע המשך -102+114 מגרשים -ובינוי שיכון•
.וביסוס דיפון ,חפירה המשך – 118 מגרש ,מרתפים

 . דיפון כלונסאות ביצוע 107+108 מגרשים – אזורים•



ביצוע –נופי בן שמן 



גשר פלדה –נופי בן שמן 



40קידוח אופקי כביש 

יציקת כרכוב – 1גשר 

מבט כללי

הנחת קורות ראשיות לגשר פלדה -קווי סניקה

ביצוע –נופי בן שמן 



תשתיות

תכנון סטטוטורי

הרובע הבינלאומי

.902,903 במגרשים לזוכים וסיוע ליווי•
.התקנים למכון אפשריים מיקומים בחינת•

תעסוקה ומסחר

2023 ,2 רבעון :תוקף למתן צפי

'א/  1087/ תמלתכנית מתקנת 

מנעד אדריכלים

רישוי
.ישיבות ליווי ליזמים 10התקיימו •
.בקשות להיתר 8נפתחו •
.לועדהבקשות  6הועלו •

.פרסום הפקדה בפועל•

  .למסירה התארגנות ,סיום בשלבי -ניקוז ומובל אקוסטי קיר•
.סופי תכנון להשלמת תשתיות ואיתור מדידה -סניקה קו•

('א מתחם) 1'א תשתיות       
.לחפירה עפר כעבודות•
.פנאומטית לצנרת חוזר מילוי•
.בשכבות ומילוי עמוק לביוב עבודות •

  ('ג מתחם) 'ב שלב תשתיות       
.קרקע להחלפת חפירה ברובה הסתיימה•
  .הראשיים בכבישים שתית עיבוד•
.הכביש בתוואי הדרים עצי עקירת בוצעה•
.פנאומטיצנרתלהנחת חפירה - 37 כביש•

פניאומטי       

'א במתחם פנאומטי צנרת וריתוך הנחה ביצוע•
.אשפה טרמינל תכנון•
 .'ג מתחם פנאומטי מפורט תכנון השלמת•

        



ביצוע –הרובע הבינלאומי 



שימור חורש טבעי

מבט מלמעלה

'ביוב עמוק מתחם א

ביצוע –הרובע הבינלאומי 

'עבודות חפירה מתחם ג
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צפון העיר



תכנון סטטוטורי
:בהתנגדויות להחלטה בהתאם (סופי אישור) תוקף למתן תנאים השלמת

א/1095/ל"תמ
.פורסמה למתן תוקף התכנית•

ב/1095/ל"תמ
ל"הותמ להחלטת בהתאם מחדש להפקדה לדיון תנאים השלמת

.קידום עדכון מדידה•
.י יועץ הסביבה"סקר היסטורי זיהום הקרקע ע•
.התכניתתיאום תכנון עם בעלי קרקעות בשטח •
.מערב-עדכון תכנון סח•

2024  ,1 רבעון :ב/1095/תמל תוקף למתן צפי

לוד צפון

(א"ס+ ח"ס)כרם התפוחים  -אסדרה 
  תמל של מחדש הפקדה צורך תושבים עם מפגשים•

.התפוחים כרם את הכוללת 'ב1095
  בהמשך (אספלט) דרך לסלילת הכנה – התפוחים כרם•

.החדש העלמין לבית דרומית קלר הלן רחוב
 בשכונות דרכים מקטעי לסלילת כמויות כתבי קידום•

  התפוחים כרם
 בשכונות עבודות לביצוע ישראל רכבת לכניסת תיאום•

התפוחים כרם

מבני ציבור
היכל התרבות

.סיום חפירות רשות העתיקות•
.הערכות להתנעת תכנון מפורט לביצוע•

תכנון

 .בתכנון 1:500 הבינוי תכנית•
.שיווק לצורך אתר אומדן הכנת•
.ראשי הספקה קו הסטת מקורות מול תיאום•
.לביוב סניקה קו איילון נתיבי מול תיאום•

  .החדש העלמין לבית דרומית קלר הלן רחוב ובהמשך בקצה דרכים סלילת•
.ישראל רכבת עם ראשוניים תיאומים•

פיתוח עסקיתשתיות
.מגרשים לשיווק חלופות בחינת•
.שיווקים אסטרטגית בחינת•

עשרת הרוגי מלכות



הדמיה -היכל התרבות 

HQ אדריכלים
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גני אביב



פיתוח עסקי וקידום עסקים

פיתוח מרחב ציבורי

מגרשי טניס
.ביצוע שלד מבנה•
.המשך עבודות כמתוכנן•

                                                                                                        

בריכת שחייה
.חשמל חובר•
  חודש במהלך הבריכה מתחם לפתיחת הערכות•

.אוגוסט
  פתיחה כמתוכנן עבודות המשך – 'ג+'ב שלב•

.בנובמבר

.2023 אוגוסט : סיום צפי 

גני אביב

תנועה ותחבורה

מקטע  / התחילו עבודות עפר , הקבלן ביצע התארגנות בשטח -מקטע דרומי  -200כביש •
.בשלבים סופיים  המכרזיההליך  -צפוני

.בתכנון – רייסרחידוש רחוב מיכה •
מתואמת   –' א 129הפרדה מפלסית •

ישיבת התנעה מחודשת אצל אדריכלית          
העיר וזאת לאחר שאושר תקצוב לאחרונה        
.במשרד התחבורה         

 בריכה הפעלת
.הנדרשים הגופים כל מול עסק רישיון לקבלת בקשה•
.המתחמים להפעלת פלייס הולמס חברת עם וחתימה הפעלה מכרז סגירת•
.המתחמים לפתיחת פלייס הולמס חברת עם היערכות•
.למתחמים ציוד רכישת•
  .העירייה עם מסירה סיורי תאום•

דיור להשכרה ארוכת טווח  
.קידום פגישות עם חברות שונות לבדיקת כדאיות הפרויקט•

פריסת תשתית סלולרית
.ג עמודי תאורה"בחינת הצבת אנטנה ע•

DAGANS הדמיות

מבני ציבור

.בגני אביב טים'גנפתחה בקשה לקבל היתר לביצוע רחבת •
.התקבל היתר לקירוי מגרש ספורט בשכונה•
.בוצעו שני שינויים מהיתר שניתן לאבני דרך•

רישוי



ביצוע -בריכת גני אביב



בריכה ראשית

הבריכה מבחוץ

ביצוע -מגרשי טניס 

ביצוע -מגרשי טניס 

ביצוע -גני אביב
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לב העיר



התחדשות עירונית

מבני ציבור

.גמר שלד –ס נועם המאירי "בי•

שלמה המלך

תכנון סטטוטורי

בתהליך גיוס תקציב מהסכם הגג לטובת תכנית  •
.  1:500בינוי 

הדמיה -ס נועם המאירי "בי

קיי אדריכלים קיסלוב

ביצוע

(.שמאי, מפקח, יזם, ד"עו) הסתיים תהליך התארגנות בכל תתי המתחמים •
(.יריחו, הצופים, 7תת מתחם ) שלושה תתי מתחמים לקראת חתימה על הסכם פיתוח •
.נחתם הסכם עם קופת חולים כללית שמאפשר קביעת שלביות 5+8תת מתחם •
.י היזמים"בוצעו תיקוני ביוב בשני תתי מתחמים ע•

1:500בהקפאה עד לסיום התנעת •
.2024דצמבר  –צפי מוכנות לביצוע •



תוספת אגף –ס נועם המאירי "בי



התחדשות עירונית

פיתוח מרחב ציבורי

דוד המלך

סטטוטורי

סטודיו 􀀃מיא  􀀃-􀀃 מיכל  􀀃יוקלה  􀀃אדריכלים 

התחדשות עירונית

חרמון גלבוע

.הפנימי פ"השצבהליך עדכון נספח בהסכם הפיתוח לעניין •
.על קרקע משלימה י"רמבהמתנה לאישור . הוגשה בקשה להיתר•

.  ל"ותמעודכן סט מסמכים בהתאם להנחיות •
.בהתאם לסקר התעופה האזורי א"רתהמשך תיאום עם •

לצורך המשך קידום התכנון לקראת   א"רת ד"חווממתינים לקבלת 
.הפקדת התוכנית

מזרקה שדרות ירושלים

.הפרויקט הושלם ונמסר•

תכנון סטטוטורי

קיי אדריכלים קיסלוב

2023 4 רבעון :תוקף למתן צפי

אדריכלים יוקלהמיכל  -מיאסטודיו 

.ד בכל המתחמים"הסתיים הליך בחירת עו•
.תתי מתחמים 3 -סיום הליך בחירת יזם ב•
.תתי מתחמים נותרים 3-בהליך מכרזי ב•



ביצוע - טים'גמזרקת  –ירושלים ' שד



הדמיה -חרמון גלבוע

אדריכלים יוקלהמיכל  -מיאסטודיו 
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מרכז העיר



התחדשות עירונית

.יומנטרהנפתח משרד מכירות של חברת •
.מתחם שהל נחתם הסכם פיתוח•
.מתחם טלרד לקראת חתימה על הסכם פיתוח•
.אפריקה ישראל מארגנת כנס דיירים לקידום התארגנות לביצוע•

תשתיות

מבני ציבור

הושלם תהליך המעבר  –מבנים זמניים לאגף הבטחון •
.למשכן הזמני

.לקראת סיום מעבר למשכן החדש -מכון הברמן•
.בתכנון –מבנה קבע לאגף הבטחון •
.בתכנון –בית כנסת שערי שלום •

הס גולדברג

תכנון סטטוטורי

'א/  2002/  תמלתכנית מתקנת 

(  1/א/2002/תמל)תכנית מתקנת לגולדברג •
.פורסמה למתן תוקף

HQ אדריכלים

רישוי

.ביטחון אגף עבור להיתר מידע לקבלת בקשה הוגשה•

הערכות למכרז מובל וטיפול במסמכים  •
.המשפטיים שהתקבלו         

.2024אוגוסט  -צפי לעליית קבלן לקרקע•



אגף ביטחון

מכון הברמן

אגף ביטחון

מכון הברמן

מבני ציבור–גולדברג -הס



התחדשות עירונית

תכנון סטטוטורי

.בתהליך גיבוש מתווה מול היזם לליווי תכנית הבינוי•
 

מבני ציבור

???ס "בי•

אילת

התחדשות עירוניתסטטוטורי

תכנון סטטוטורי
להגשה לצורך פרסום לפי סעיף   התכניתעדכון סופי של מסמכי 

'ב106
המשך תיאום עם לשכת התכנון על כלל התיקונים הנדרשים

.  1:500בתהליך גיוס תקציב מהסכם הגג לטובת תכנית בינוי •

כיכר התחנה

2023 ,4 רבעון :תוקף למתן צפי

אדריכלות ורבקל דרמן
גלורדודי ' מוריה אדריכלים ואדר

.דיירים-הושגה הסכמה על טיוטת הסכם סופי יזם•
לגשת לקול קורא להשלמה   לוינשיטייןהוצע לחברת •

.לכלכליות



הדמיה -אילת 

גלורדודי ' מוריה אדריכלים ואדר



הדמיה -כיכר התחנה 

אדריכלות ורבקל דרמן



מגורים

.הערכות להעתקת תשתיות לפינוי מגרשים ליזם•

מבני ציבור

???ס "בי•

מצפה רנה

סטטוטורי

אדריכלים' אלונים גורביץ

הדמיה



התחדשות עירונית

.ד מייצג דיירים"נבחר עו•
.ד בתיווך המנהלת"התקיימה פגישת התקשרות בין היזם לעו•

הציונות

תשתיות
'ב שלב הציונות שדרות

.סופית סלילה•
.מסירה בוצעה•

הציונות מגדלי

.פיתוח תכנון תאומי הסתיימו•

כנען שנהב אדריכלים

פיתוח עסקי וקידום עסקים

.הציונות 'בשד הפרסום שלטי החזרת•



מסירה -הציונות ' שד



התחדשות עירונית

.נחתם הסכם פיתוח•
.על קרקע משלימה י"רמבהמתנה לאישור . הוגשה בקשה להיתר•

מבני ציבור

???ס "בי•

כצנלסון

אסדרה

.והשיכון הבינוי משרד לאישור לביצוע אומדן אושר – רמז•

מרכזי העיר

רוזיו אדריכלים ומתכנני ערים

2024  ,4 רבעון :תוקף למתן צפי

מרכזי העיר -קו כחול עדכני 

התחדשות עירונית

.התקיימו כנסי הסברה•
.המשך הליך בחירת נציגות בחלק מהמתחמים•
.ד מייצגי דיירים בחלק מהמתחמים"המשך הליך בחירת עו•

תכנון סטטוטורי

.ל"הותמי "הוכרזה ע התכנית•
המקודם למרכזי העיר והתכנון  עי"התבתיאום בין התכנון •

.  גולדברג-המפורט המקודם להס
.ש והצגת חלופות תכנון"סטטוס עם משב•

פיתוח עסקי
מגדל המים

  .בליקויים וטיפול הזכיין לניהול WOLT חברת עם פ"שת•
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העיר העתיקה



התחדשות עירונית

הליבה

.לקראת יציאה להליך בחירת יזם. ד"נבחר עו 8+9תת מתחם •
.המשך ביצוע תכנית צעדים בוני אמון מול הדיירים לצורך העלאת אחוז החתימות•

 

פיתוח מרחב ציבורי

העיר העתיקה

אסדרה

תכנון גינה בחזית בית הספר על ידי סטודיו    -אלזהראס "בי •
.  קיום מפגש ציבור לקידומו, לוד החדש         

בהמתנה לרשות   -כיתות 8תוספת אגף  -אלרשדיהס "בי •
.  העתיקות לתיאום ביצוע         

אדריכלות ורבקל דרמן

פיתוח חאן חילו  
פורסם מרכז•
התקבלו הצעות•

2023ספטמבר  -צפי עליית קבלן לקרקע

7חניון גולומב 

.ונמסר הושלם הפרויקט•

כיכר השוק

.ונמסר הושלם הפרויקט•



פיתוח עסקי וקידום עסקים

העיר העתיקה

תכנון סטטוטורי
2007/  תמלתכנית מתקנת 

.פרסום למתן תוקף

  ז"התממבנה 
. במבנה הזכויות מלוא למימוש עסקית תוכנית הכנת•
.למבנה קומות והוספת שיפוץ עבור הפנים ממשרד למענק בקשה הגשת•
.מהמבנה אסבסט פינוי•
.מהמבנה ופסולת קונסטרוקציה לפינוי לקבלנים פניה•
.ז"התמ ובינוי שיפוץ לתכנון מקדימות עבודות•

פ"ר נכסי רכישת
.רכישה להסכם מתווה הכנת•
.המתווה לקידום פגישות קיום•
.אביב תל מתווה מול להסכם עקרונית הסכמה קבלת•
.בעיר הנכסים של ועדכני חוזר מיפוי•

מרכז הפסיפס
.העתיקה בעיר נוספים ובאתרים הפסיפס במרכז מודרכים סיורים•
.בארץ החולים בתי לי"ומנכ העורף פיקוד , הבריאות משרד של כנס אירוח•
. לאומי לביטחון הוועדה חברי אירוח•
.בעירייה ותיירות תרבות ,חינוך אגף עם פ"שת תאום המשך•
  .מדינות 206ב סניפים אלפי המונה העולמי ליונס ארגון אירוח•
.דרך מורי בקורס החובה מאתרי כאחד יכלל המוזיאון כי התיירות משרד אישור קבלת•

אדרבה מרכז
.לפרויקט תכנון ישיבות חידוש•
  הפרויקט באתר נדרשים שינויים ריכוז •
ז"התמתחילת שיפוץ מבנה .העירייה מול עבודה הזמנת ותיקון החדש למיקום חלופה אישור •



כיכר השוק
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לוד דרום



התחדשות עירונית

תכנון סטטוטורי

.הכחול הקו לדייק הוחלט 77-78 דיון לאחר•
.'ב דרום בלוד 77-78 לאישור ל"בותמ דיון נקבע  •
לדיונים בהתאם ל"הותמ דרישות קידום•
.רמלה עיריית עם החום הקו של תנועה הסדרי תיאום קידום המשך•
.ישראל רכבת עם תיאום קידום•
.התחבורה משרד עם תיאום קידום•

לוד דרום

מבני ציבור
קאנטרי קריית הספורט

.הכנת תוכנית עסקית לבחינת הפרויקט•
.פ"פגישות נוספות עם יזמים לבחינת הפרויקט ויצירת שת•
.  פגישה עם רשת מלונות וראש העיר•

 

ד"מפגש עם נציגי מתחם חב
אסדרה

  – (ורדה) הרכבת ושכונת 1+2 שניר– דרום לוד•
  ,תושבים ומפגשי סיורים ,חברתי תסקיר הכנת
  .לתכנון כבסיס וזכויותיהם מחזיקים מיפוי

  מקור"ב גינה לביצוע עבודה התחלת צו הוצא•
.הרכבת שכונת - "הפח

  הולכי גשר לביצוע הסכמי / קנייני מידע הכנת•
."משה דרכי"  רכבת במפגש רגל

.המתחמים בכל התארגנות הליך סיום•
.לתושבים הסברה מפגשי התקיימו•
.יזם בחירת הליך המשך•

קו כחול
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מערב העיר



אסדרה

.הסמכות לעניין המחוזית הועדה להחלטת המתנה– מרכז שניר תכנית•
  בעניין דין בפסק המותנה י"רמ מקרקעות מחזיקים לסילוק דין פסק התקבל – צפון 4 שניר•

.התושבים של קניינית תביעה
  .י"רמ עם תיאום ישיבת .ועמידר י"רמ עם דיירים הסכמי איתור – ורדה / הרכבת שכונת•

.2053 ל"תמ הפקדת לצורך חברתי ח"דו הכנת .ל"לותמ הצגה
.בביצוע-בשכונה ופיתוח מדרכות הקמת ,כבישים לריבוד פרויקט בביצוע –שלום נווה•

מערב העיר

הבריכה הפעלת
 הגופים כל מול עסק רישיון לקבלת בקשה•

.הנדרשים
  הולמס חברת עם וחתימה הפעלה מכרז סגירת•

.המתחמים להפעלת פלייס
  לפתיחת פלייס הולמס חברת עם היערכות•

.המתחמים
.למתחמים ציוד רכישת•
  .העירייה עם מסירה סיורי תאום•

פיתוח עסקי וקידום עסקים

3+6פרדס שניר  –תכנון סטטוטורי 

.בהתנגדויות להכרעה סופית המלצה גיבוש השלמת✓
.'ב 106 סעיף לפי חוזרת הפקדה צפויה✓

תשתיות
.  עבודות תיקונים מערכת הניקוז•
.הכנות לקראת סלילת כבישים•

מבני ציבור
בריכת שחיה

.הסתיימו עבודות הקבלן•
.הערכות לבדיקת חשמל לחיבור קבוע•
.התקבלו אישורי כיבוי אש•

2024 2רבעון : צפי למתן תוקף



ביצוע -בריכת פרדס שניר 
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מזרח העיר



מבני ציבור 

גני איילון

•- A3 4בהמתנה לטופס , סיום עבודות.
•B4 – יתקבל לאחר סיום העבודות 4טופס , קיימים 4המסמכים לטופס ,  סיום עבודות פיתוח ומבנה
•C1 – 4חיבור חשמל וקידום אישורים ובדיקות לטופס , גמר פנים  -'שלב א -תיכון בנות.
•C2 –  התחלת עבודות פיתוח לאחר סיום אבן והורדת  , טיח פנים+ ריצוף , ביצוע חיפוי אבן –תיכון בנות

.פיגום
•C3 –  ל"יציאה למכרז דרך משכ -תיכון בנות.
•D2 – 4קידום אישורים ובדיקות לטופס , גמר מבנה -תלמוד תורה.
•D10 –4קידום אישורים ובדיקות לטופס , גמר מבנה-' ג+'בשלב  -תלמוד תורה.

719 פ"שצ
.ביצוע אבנים משתלבות בכל השבילים•
סיום אמפיתיאטרון והכנה לפני גינון•
ביצוע בסיסים למתקנים ולעמודי תאורה ולעמודי  •

.הצללות
.הסתיימו עבודות מצעים והידוק•
.פיזור אדמה גננית באזורי גינון•

ורחוב שבט מנשה 715 פ"שצ
.הסתיימו עבודות ריצוף משתלבת•
.סיום ביצוע עבודות כיכר•
.הותקנו מתקני משחק•
.תחילת הכנות לקראת עבודות גינון•

רחוב שבט זבולון 9כביש 
הושלמו עבודות תשתיות•
.הושלמו עבודות ריצוף בצד המזרחי•
.ריצוף לצד המערבי עבודותחילת •

רחוב שבט שמעון
.סיום פינוי פסולת•
.ביצוע עבודות פיזור מצעים•
.השלמת עבודות אבני שפה•

רחוב יצחק אבינו 
.הקמת חניון זמני לרווחת התושבים•

G,H, Iהושלמו עבודות גינון במתחמים 

604 מגרש

.ביצוע עבודות נגישות•

פיתוח מרחב ציבורי

 606 מגרש
.היבילים לכל חשמל תקשורת ביוב תשתיות ביצוע•
.המבנים בהיקפי איטום•
.מצעים והידוק פיזור•
.היבילים פנים גמר התאמת עבודות הסתיימו•

604מגרש 



תעסוקה ומסחר

-מרפאות ייזום
.בשכונה המרפאה הקמת מיקום בחינת•

  -606 מגרש
.במכרז שהתקבלו הצעות בדיקת•
.מכרזים לוועדת ד"חו הכנת•
.המגרשים ליתרת נוסף מכרז לפרסום היערכות•

  -1000 מגרש
R.F.I הליך פרסום• .מיזמים מידע לקבלת–
.הפרויקט להצגת יזמים עם פגישות•
.המגרש זכויות למימוש עסקית תוכנית הכנת•
  למשרד בקשה והגשת D.B.O.T לחלופת כלכלי אומדן הכנת•

.הפנים

-מעונות
.במבנים ותקלות בליקויים טיפול•

גני יערגני איילון

שיפוץ חזיתות
.הנדסה פסגות ע.א - פיקוח חברת נבחרה•
.ומפרטים תכנון הכנת•

שיפוץ חזיתות



ביצוע - 719 פ"שצ



ביצוע –גני איילון 

719 פ"שצ

606מגרש 

604מגרש 

719 פ"שצ



ביצוע מבני חינוך   –גני איילון 

D2תלמוד תורה  

–יסודי בנות  B4 שלב ג'

A3בתי כנסת + כיתות גן  8

D10תלמוד תורה  
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פרויקטים 
ברחבי העיר



חטיבת יפתח/ דוד המלך 

יוספטל

מהיר לעיר

הרצל צפון

דוד המלך .עבודות גינון•
.ביצוע השלמות•

.2023יולי : 'ב+'אצפי סיום כולל מקטע  

.לא יפתח צ"הנתבהנחיית ראש העיר 

.כמתוכנן עבודות המשך•
.וחיבור הפעלה כולל הביוב קו להשלמת הערכות•

.בהקפאה•.2023 דצמבר : סיום צפי



יוספטל –מהיר לעיר 



מהיר לעיר

יוספטליוספטל

דוד המלךחטיבת יפתח



.  קבלת אישור צו התחלת עבודה לביצוע•
תאום העבודות מול אגפי העירייה ומנהלי  

.המוסדות
ר  "במגרשי ספורט תשב קלונסאותביצוע •

.וספיר
הגשת מסמכים לאישור העבודות  •

.גני אביב ומעוז חיים ח"במוס

פיתוח סביבתי

עמדות טעינה חשמליות
. טעינה עמדות 2 להוספת אישורים בקבלת טיפול•
.בעיר חשמליות טעינה עמדות 5 להוספת מכרז הכנת•

הקמת מערכות סולאריות

פריסת תשתית סלולארית

  קליטה משדרי הכוללים חכמים תאורה עמודי הצבת בחינת•
.איילון בגני        

קירוי מגרשים

פיתוח עירוני

שילוט

.אביב בגני הבילבורד מתקן החלפת בחינת•
. בלויים בפרסומים טיפול•
.העירוני השילוט וחידוש ליקוים תיקון•

קורקינטים חשמליים
.מפעיל עם הסכם חתימת•
.לוד העיר ברחבי כלים 300 של פריסה•
.יוני חודש במהלך נסיעות 8,000-כ•

FOOD TRUCKS –משאיות מזון 

.בעיר העמדות פעילות על בקרה•
עמדות אוטומטיות לקבלת משלוחים

.העיר ברחבי מזון משאיות להצבת נוסף קורא קול פרסום•
.מסמכים להשלמת ובקשה הצעות בחינת•
.המציעים עם ראיונות•

מתקן מחזור פסולת בניין
.המציעים עם ראיונות•
.מכרזים לוועדת חומרים והכנת ההצעות מסמכי השלמת•
.מכרזים בוועדת זוכה קבלן בחירת•
.האתר של הפרויקט מנהלי מול העבודות ביצוע תאום•
. הקבלן עם הסכם חתימת•

תמונה

’ הקמת מערכות מקבץ ב
.הכנת המלצות לוועדת מכרזים•
.בחירת קבלן לביצוע העבודות•
.ישיבת התנעה עם הקבלן הזוכה•

מערכות סולאריות עבודה שוטפת 
.ס שובו"חיבור המערכת באגף שפע ובה•
.התקנת פאנלים חדשים בבית הספר אורט•
.עבודות אחזקה ושטיפה למערכות•

עיר תומכת קריירה
.קריירה תומכת קיר מערך וניהול הפעלה מכרז קידום•
.להפעלה כלכלית תכנית טיוטת סיום•
  מוסדות בינוי וסיום האכלוס צפי מול אל הפרויקט שלביות תאום•

.הציבור



קורקינטים חשמליים -פיתוח סביבתי עירוני



עמדות טעינה  פיתוח סביבתי עירוני

מערכות סולאריות

עיר תומכת קריירה

קורקינטים חשמליים



בנייניתתכנית 

.  המתוקנת בהתאם להנחיות הועדה המחוזית התכניתבספטמבר תוצג •
.לתכניתד "צירוף שכונת חב•
.Q1 2024לקראת סיום דיון להפקדה •

התחדשות עירונית
רוחבי

החצר שלנו

.תחזוקה חודשית שוטפת•

בניינים   3הצטרפו  -קול קורא לחשמל בחדרי מדרגות•
.חדשים  לתהליך התארגנות

לקראת אירוע פלייבק   -המשך פעילות תיאטרון קהילתי•
.גדול עם תושבי המתחמים בחודש ספטמבר

ביצוע שוטף לקורסי התחדשות עירונית לנציגויות  •
.במתחמים השונים

במתחמים שלמה   פים"שצלקראת יציאה לביצוע שני •
.המלך ואילת

עדכונים נוספים

קידום תהליכים משפטיים

כנס שיתוף ציבור

קרן , קידום עדכון מסמך מדיניות בעניין מבני ציבור•
.מבנים מסוכנים ועוד, תחזוקה

.בתהליך הקמת מנגנון קרן תחזוקה בעירייה•
.2022נחתם הסכם הארכת יתרות מנהלת •



אתרי אינטרנט
  לצוות תוכן הזנת הדרכת ,חדשים עמודים בפיתוח וטיפול שוטפים עדכונים – המבואה אתר•

.לאפיון בהתאם לפיתוח מחיר הצעות בדיקת ,חדש לאתר אפיון הכנת ,המבואה
.חדשים תושבים לאכלוס ייעודי מיניסייט על עבודה ,שוטפים עדכונים – החדש ל"חכ אתר•
 .ופיתוח אפיון ליווי – לודקיישן אתר•

מיתוג ושילוט, עיצוב
 –עיצוב שלטי אתר •
.עדכניות לשכונות החדשות שיווקיםעיצוב מפות •
.הכנת חומרים לכנסים ואירועי חברה•
.עיצוב שילוט למתחמי התחדשות עירונית•

מיתוג

תקשורת
מצגות

.מצגת פגישה עם משרד הפנים•
.מצגת פגישה עם שרת התחבורה•
.2.0מצגת תכנית ההמראה •
.מצגת פריסת יזמים עירונית•
.מצגות לישיבות הכרות עם יזמים•
.עבודה על דוחות סיכום רבעון•
.דוחות סטטוס חודשיים בשוטף•

.מגדילים ,היום ישראל,מרקר בדה לכתבות חומרים הכנת•
.מקומונים בשלושה שבועי פרסום•
.עירוני פיתוח בנושאי חברתיות לרשתות פוסטים כתיבת•
 התרבות היכל על הארצית בעיתונות כתבות על עבודה•

.לוד עירוני ופארק        
  על אתגרים עם בהתמודדות שוטף וליווי משברים ניהול•

.הגג הסכם את לאפשר מנת        

מיתוג העיר

.המשך קידום פרויקט עיר תומכת קריירה•
.ללוד צפון שיווקיםעבודה על בניית אסטרטגיית •
.ניהול פעילות חברת דיגיטל עירונית•
.הנחיות שילוט ליזמים ברחבי העיר•
בהמתנה   –תכנון קמפיין עירוני שנתי לשנה הבאה •

.ש"משהבלאישור 
מסגרת

קליטה
.חדשים תושבים לקליטת חכם מערך להקמת חברה לבחירת מכרזי הליך סיום•
.למידה לצורך אחרות רשויות עם פגישות קיום•
.החדשות בשכונות רוכשים לפניות מענה•
.שמן בן נופי תושבים כנס הפקת•

08/2023מכרז 



קירוי מגרשים -הודעה לתושביםמיתוג ותקשורת

נופי בן שמן -שיווקיםמפת 

מצגת שיווק הס גולדברגהזמנה לכנס רוכשים אאורה

מתוך מצגת כנס רוכשים



מיתוג ותקשורת

YNETמגזין מסלול 

YNETמגזין מסלול 

מקומונים 3-פרסום שבועי ב

מצגת משרד הפנים

מצגת עבור שרת התחבורה
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